rebudo

PROJEKTRAPPORT
16 november 2026

Kök och badrum, Björkvägen 4

Renovera · Villa · 142 kvm · 5 rum · Björkvägen 4


Period 1 okt. - 20 dec.

Budget	Använt	Kvar	Prognos slutkostnad
298 000 kr	224 500 kr 75,3 % av budget	73 500 kr	298 000 kr


Budget 224 500 kr av 298 000 kr · 75 % **Inom budget**

Timbudget 43 h av 80 h · 54 % **Inom budget**

Budget mot utfall per kategori



Utlägg per person



Johan
175 700 kr · 78,3 %

Per (snickare)
48 800 kr · 21,7 %

Timmar per person




Johan
27 h · 62,8 %

Per (snickare)
16 h · 37,2 %

Tidsplan

3 av 7 aktiviteter klara



Före och efter



Detaljer

Budget mot utfall per kategori

Kategori	Budget	Utfall	Godkända offerter	Avvikelse
El	38 000 kr	36 300 kr	36 000 kr	-1 700 kr
Golv	28 000 kr	14 600 kr	0 kr	-13 400 kr
Kakel	30 000 kr	18 900 kr	0 kr	-11 100 kr
Kök	120 000 kr	96 400 kr	0 kr	-23 600 kr
Målning	12 000 kr	3 400 kr	0 kr	-8 600 kr
Rivning	15 000 kr	13 100 kr	0 kr	-1 900 kr
VVS	45 000 kr	41 800 kr	0 kr	-3 200 kr
Övrigt	10 000 kr	0 kr	0 kr	-10 000 kr
Summa	**298 000 kr**	**224 500 kr**	**36 000 kr**	**-73 500 kr**

Budget mot utfall per rum

Rum	Budget	Utfall	Avvikelse
Badrum	105 000 kr	78 700 kr	-26 300 kr
Kök	185 000 kr	145 800 kr	-39 200 kr
Övrigt	8 000 kr	0 kr	-8 000 kr
Summa	**298 000 kr**	**224 500 kr**	**-73 500 kr**

Utlägg per person

Person	Belopp	Andel
Johan	175 700 kr	78,3 %
Per (snickare)	48 800 kr	21,7 %

Timmar per person

Person	Timmar	Andel	Värde
Johan	27 h	62,8 %	9 450 kr
Per (snickare)	16 h	37,2 %	7 200 kr

Offerter

Företag	Kategori	Belopp	Status
Elfirma Norr	El	36 000 kr	Godkänd
Elkraft Väst	El	44 500 kr	Avböjd
Plattsättare Kalle	Kakel	42 000 kr	Mottagen
Fogarna AB	Kakel	38 500 kr	Begärd

Utgifter och kvitton

Datum	Butik	Kategori	Rum	Betald av	Kvitto	Belopp
2026-10-03	Containerhyra Syd	Rivning	Kök	Johan	Nej	4 900 kr
2026-10-06	Byggmax	Rivning	Badrum	Johan	Nej	8 200 kr
2026-10-14	Elfirma Norr	El	Kök	Per (snickare)	Nej	26 500 kr
2026-10-20	Rörfix	VVS	Badrum	Johan	Nej	41 800 kr
2026-10-28	Köksbutiken	Kök	Kök	Johan	Nej	96 400 kr
2026-11-02	Kakelhuset	Kakel	Badrum	Per (snickare)	Nej	18 900 kr
2026-11-05	Golvpoolen	Golv	Kök	Johan	Nej	14 600 kr
2026-11-09	Elfirma Norr	El	Badrum	Johan	Nej	9 800 kr

Utgifter och kvitton (forts.)

Datum	Butik	Kategori	Rum	Betald av	Kvitto	Belopp
2026-11-11	Colorama	Målning	Kök	Per (snickare)	Nej	3 400 kr
Summa						**224 500 kr**

Tidslogg

Datum	Person	Aktivitet	Kategori	Timmar	Timpris
2026-10-04	Johan	Rivning kök		9 h	350 kr
2026-10-05	Johan	Rivning badrum		7 h	350 kr
2026-10-25	Per (snickare)	Regling och skivor		16 h	450 kr
2026-11-08	Johan	Montering köksstommar		6 h	350 kr
2026-11-12	Johan	Spackling		5 h	350 kr